سعّرلي

السيناريو الشامل من البداية إلى الإطلاق لمشروع «سعّرلي»

الإصدار: approved-1.0

APPROVED — OWNER APPROVED

تاريخ الاعتماد: 08-11-2026

وثيقة عربية معتمدة. لا يعني الاعتماد الجاهزية للإنتاج، وتبقى البوابات القانونية والتشغيلية غير المكتملة مفتوحة.

> الإصدار: `1.0-approved`

> الحالة: APPROVED — OWNER APPROVED

> تاريخ الإعداد: 08-11-2026

> اللغة: العربية

> حالة المنتج: منجز حتى Sprint 07، لكنه غير جاهز للإنتاج

1. ضبط الوثيقة

البند	القيمة
معرّف الوثيقة	`DOC-SA3ERLI-END-TO-END-SCENARIO-AR`
العنوان	السيناريو الشامل من الزيارة العامة إلى الإطلاق
الإصدار	`1.0-approved`
الحالة	APPROVED — OWNER APPROVED
تاريخ الإعداد	2026-11-08
تاريخ الاعتماد	2026-11-08
الجمهور	مدير المشروع، المالك، المنتج، QA، Backend، Frontend، العمليات، والصيانة المستقبلية
حقل الاعتماد	OWNER APPROVED بتاريخ 08-11-2026
نسخة PDF المعتمدة	SA3ERLI_END_TO_END_PROJECT_SCENARIO_AR_APPROVED.pdf (./SA3ERLI_END_TO_END_PROJECT_SCENARIO_AR_APPROVED.pdf)
آخر Sprint مغلق	Sprint 07 — CLOSED — OWNER APPROVED بتاريخ 08-11-2026

1.1 مصادر الحقيقة

1. السيناريو الوظيفي المعتمد v1.0 (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md).
2. SRS v2 المعتمد (../requirements/SA3ERLI_SRS_V2_AR.md).

3. الخطة الرئيسية المعتمدة (../../02-planning/MASTER_PROJECT_PLAN_AR.md).
4. خارطة الطريق (../../sprints/ROADMAP.md).
5. تقارير واختبارات Sprint 01–07، ولا سيما تقرير Sprint 07 (../../sprints/SPRINT_07_REPORT.md) وقائمة اختبار Sprint 07 (../../../tests/sprints/SPRINT_07_TEST.md).
6. حالة المستودع التنفيذية عند إغلاق Sprint 07.

ترتيب الترجيح هو: التنفيذ المثبت واختباراته، ثم الوثائق المعتمدة، ثم التقارير التاريخية. إذا اختلفت الأزمنة فلا يعاد تفسير المصدر الأقدم بصمت؛ يسجل الفرق صراحة.

1.2 سجل المراجعات

الإصدار	التاريخ	الوصف
`1.0-draft`	2026-11-08	أول مسودة إدارية شاملة تربط الرحلة كاملة بالحالة الفعلية حتى إغلاق Sprint 07 والخطة حتى Sprint 11.
`1.0-draft`	2026-11-08	توضيحان معتمدان من المالك: توقيت حذف الوثيقة وفق `DEC-012` وسياسة حداثة السعر وفق `DEC-013`، مع إبقاء اعتمادهما في المصادر الأساسية بانتظار propagation مضبوط.
`1.0-approved`	2026-11-08	اعتماد المالك للسيناريو الشامل بعد اتساق `DEC-012` و `DEC-013` مع Functional Scenario 1.1 وSRS 2.1 وMaster Plan 1.1.

1.3 مفتاح الحالات

الحالة	معناها
`IMPLEMENTED`	منفذة ومثبتة بأدلة آلية و/أو QA مالك حسب نطاقها
`PARTIAL`	جزء عامل وجزء معتمد لم ينفذ، أو يلزم تحديث traceability معتمد
`PLANNED`	معتمدة في الخطة ولم تنفذ بعد
`UNKNOWN`	تحتاج قرار مالك أو قانون أو بنية تحتية
`DEFERRED`	مؤجلة عمدًا إلى بوابة أو Sprint لاحق

1.4 سجل قرارات المشروع

القرار	التعريف المختصر	الحوكمة
`DEC-001`	خطة التسليم الرسمية تتكون من Sprint 11، مع الحفاظ على نتائج Sprints المغلقة وتوزيع العمل المتبقي على Sprint 07–11.	baseline معتمد 07-11-2026

القرار	التعريف المختصر	الحوكمة
DEC-002	حالات طلب الاعتماد هي pending , needs_changes , approved , rejected وفق الانتقالات المعتمدة؛ المسودة المحلية ليست حالة Backend.	baseline معتمد 07-11-2026
DEC-003	إعادة التقديم بعد الرفض لا تتم تلقائيًا؛ تتطلب إذن أدمن ودورة مرتبطة جديدة دون تعديل السجل المرفوض.	baseline معتمد 07-11-2026
DEC-004	طلب الاعتماد يتضمن البيانات القانونية والتجارية والتواصل والوثيقة والإقرار المحددة، دون بيانات شخصية أو مصرفية غير لازمة.	baseline معتمد 07-11-2026
DEC-005	لا تطلب صورة واجهة المحل في الاعتماد؛ يمكن إضافة صورة/شعار عام بعد الموافقة وبشكل منفصل عن الوثيقة الخاصة.	baseline معتمد 07-11-2026
DEC-006	توزيع مسؤوليات Sprint 07–11 كما هو معتمد، دون إعادة تنفيذ العقود الأساسية المسلّمة سابقًا.	baseline معتمد 07-11-2026
DEC-007	baseline السابق ربط حذف الوثيقة بعد 48 ساعة بقرار الحالة، وربط الوثيقة القديمة بـ needs_changes ؛ يظل سجلًا تاريخيًا ويخضع الآن لتوضيح DEC-012 قبل التنفيذ.	baseline معتمد 07-11-2026؛ timing منقح في 1.0-approved
DEC-008	Firestore Bytes تطويري فقط؛ يلزم Object Storage خاص وآمن عبر Backend قبل الإنتاج، دون URL عام دائم.	baseline معتمد 07-11-2026
DEC-009	يستطيع التاجر تعديل المنطقة والعنوان وWhatsApp السوري، مع confirmation وAudit لتغيير WhatsApp؛ التغييرات الحساسة تحتاج مراجعة إدارية.	baseline معتمد 07-11-2026
DEC-010	baseline السابق عرّف stale بعد سبعة أيام مع بقاء العرض ظاهرًا وإتاحة update/reconfirm وعدم خلط العملات؛ تفصّل DEC-013 مرجع العمر وسلوك الإشعار.	baseline معتمد 07-11-2026؛ منقح في 1.0-approved
DEC-011	hidden إخفاء مؤقت قابل للعكس، و deleted Soft Delete نهائي للتاجر؛ الحالتان مستبعدتان من العرض العام والأرخص وتخضعان لـAudit.	baseline معتمد 07-11-2026
DEC-012	لا يبدأ الحذف الفيزيائي للوثيقة إلا بعد تحقق شرطين: مشاهدة/تحقق الأدمن بنجاح، وتسجيل القرار النهائي (approved أو rejected). يبدأ عد 48 ساعة من الحدث اللاحق منهما، مع جدولة حتمية وretry وتنبيه وAudit.	OWNER APPROVED — 2026-11-08؛ منسق مع baselines المعتمدة الجديدة
DEC-013	يمكن تحديث السعر في أي وقت بلا cooldown. بعد أكثر من سبعة أيام من أحدث تأكيد/تحديث يبقى العرض منشورًا ويظهر تحذير السعر القديم وتاريخ آخر تأكيد؛ update/reconfirm يزيل التحذير ويعيد بدء العمر.	OWNER APPROVED — 2026-11-08؛ منسق مع baselines المعتمدة الجديدة

إشعار الاتساق: أُدرج DEC-012 و DEC-013 بصورة متسقة في Functional Scenario 1.1-approved وSRS 2.1-approved وMaster Plan 1.1-approved وهذه الوثيقة 1.0-approved . لا يعني الاعتماد تنفيذ القرارين أو اكتمال بوابات الإنتاج.

2. الملخص التنفيذي

«سعّرلي» منصة عربية `RTL` لاكتشاف ومقارنة أسعار الهواتف المحمولة بين محلات اللاذقية. يستطيع الزائر البحث والتصفية وفتح المنتج أو المحل والمقارنة والتواصل عبر WhatsApp. يستطيع المستخدم إنشاء حساب والتحقق من بريده، ثم تقديم طلب اعتماد محل مع وثيقة سجل تجاري خاصة. يراجع الأدمن الطلب من لوحة محمية ويوافق أو يرفض مع تدقيق وتعارض متفائل.

حتى Sprint 07 أصبحت الرحلة العامة، المصادقة، طلب الاعتماد عبر Backend، وواجهة مراجعة الأدمن منفذة. لم تنفذ بعد عملية إنشاء Shop ومنح صلاحية التاجر بعد الموافقة، بوابة التاجر، CRUD العروض المملوكة، `needs_changes` ، الحذف المجدول، أو التخزين الإنتاجي الخاص.

المشروع ليس جاهزًا للإنتاج. ما يزال يحتاج Object Storage، Sprint 08–11 خاصًا، سياسة قانونية وخصوصية، staging، مراقبة ونسخًا احتياطيًا وتعافيًا، اختبارات هاتف وشبكة سورية، وموافقة إطلاق صريحة.

3. رؤية المنتج وحدوده

3.1 الرؤية

- تمكين الزائر من معرفة الأسعار الحالية ومصدرها وتاريخ تحديثها دون خلط USD وSYP.
- تمكين المحل المعتمد مستقبلًا من إدارة ملفه وعروضه ضمن ملكية موثوقة.
- تمكين الأدمن من اعتماد المحلات وحماية الوثائق واتخاذ قرارات قابلة للتدقيق.

3.2 داخل الحدود

- كتالوج هواتف فقط، مع بيانات static وlive merge.
- مقارنة جهازين، أسعار حسب العملة والحالة، واتصال WhatsApp خارجي.
- Firebase Authentication للهوية، NestJS Backend للأعمال الموثوقة، Firestore للبيانات الحالية.
- اعتماد المحل، المراجعة الإدارية، والتخطيط لإدارة Shop والعروض.

3.3 خارج الحدود أو غير المحسوم

- لا دفع إلكتروني، طلب شراء، شحن، مخزون لحظي، أو ضمان صفقة.
- لا لوحة تاجر أو CRUD عروض مملوكة حتى Sprint 09.
- لا وثائق تجارية حقيقية في Firestore `Bytes` .
- لا مزود استضافة أو domain أو Object Storage نهائي معتمد.
- لا استنتاج قانوني أو هوية/مصرف/عنوان منزل غير لازم.

3.4 حدود الثقة

المتصفح غير موثوق في الصلاحيات. Firebase Auth يثبت الهوية، والـBackend يتحقق من ID token والبريد والـclaims والملكية والحالة. Firestore Rules تمنع العميل من بيانات الطلبات والوثائق والتدقيق والملخص. العمليات المجدولة والبنية الإنتاجية ستكون جهات موثوقة منفصلة بعد اعتمادها.

4. الفاعلون والصلاحيات

الفاعل	المسموح	الممنوع/المقيد	الحالة
الزائر	تصفح، بحث، تصفية، مقارنة، فتح المنتج/المحل، WhatsApp	طلب اعتماد أو إدارة محل/عرض	`IMPLEMENTED`
مستخدم مسجل	إدارة الجلسة والحساب وبدء مسار الاعتماد	أعمال التاجر أو الأدمن	`IMPLEMENTED`
بريد غير موثق	التحقق، إعادة إرسال التحقق، الخروج	`/add` وواجهات الأعمال	`IMPLEMENTED`
طالب اعتماد موثق	إرسال طلب واحد، رفع وثيقة، قراءة حالته	تعيين status أو قراءة وثيقة/طلب غيره	`IMPLEMENTED/PARTIAL`
تاجر معتمد	مستقبلاً إدارة Shop وعروضه فقط	منح نفسه claim أو إدارة Shop آخر	`PLANNED`
تاجر معلّق	الوصول المسموح للرسائل/التعافي حسب العقد	عمليات التاجر الحساسة	`PLANNED` ؛ أثر العرض العام `UNKNOWN`
الأدمن	summary/list/detail/document/app rove/reject حاليًا؛ قرارات إضافية لاحقًا	تجاوز Backend أو كشف الوثيقة للعامة	`IMPLEMENTED` Sprint 07
Backend	التحقق، الأعمال الذرية، الإسقاطات المصغرة، Audit	الثقة في claims/IDs يرسلها العميل بلا تحقق	`IMPLEMENTED/PARTIAL`
Scheduler/Operations	حذف/تنبيه/مصالحة لاحقًا بهوية موثوقة	إصلاح production غير معتمد	`PLANNED`
مزودو البنية الخارجية	استضافة/تخزين/مراقبة وفق عقد لاحق	أي وصول خارج least privilege	`UNKNOWN/DEFERRED`

5. نظرة شاملة على الرحلة من البداية إلى النهاية

1. يدخل الزائر الكتالوج فورًا من static data، ثم تدمج عروض `liveOffers` إن نجح التحميل.
2. يبحث ويصفي حسب العلامة والحالة والعملة، ويرتب دون مقارنة العملات ببعضها.
3. يفتح تفاصيل المنتج أو المحل، يقارن جهازين، أو ينتقل إلى WhatsApp.
4. يسجل بالبريد/كلمة المرور أو Google، ويوثق البريد، وتستعاد الجلسة بأمان.
5. يفتح `/add` ; غير المسجل يذهب للدخول، وغير الموثق للتحقق، والموثق يرى طلب الاعتماد.
6. يرسل بيانات المحل ووثيقة JPEG/PNG/WebP من 1 بايت إلى 700 KiB عبر multipart إلى Backend.
7. ينشئ Backend application وdocument ذريًا، ويمنع التكرار والسجل الجزئي، ويتيح `GET .../me` للتعافي.
8. يفتح الأدمن `/admin` : ملخص عالمي، قائمة cursor، تفاصيل، وثيقة خاصة، ثم approve/reject بإصدار متوقع.

9. عند القرار تتغير application وsummary وAudit في معاملة واحدة. `needs_changes` وإعادة التقديم ما زالا مخططين.
10. بعد الموافقة، سيبدأ provisioning fail-closed Sprint 08 لإنشاء Shop واستكمال تفويض التاجر؛ هذه الخطوة غير منفذة.
11. في Sprint 09 يدير التاجر الملف والعروض: إنشاء، تحديث، تأكيد، إخفاء، إعادة تفعيل، وSoft Delete.
12. تنعكس العروض الصالحة في الكتالوج العام؛ hidden/deleted لا تظهر ولا تدخل الأرخص.
13. في Sprint 10 تنتقل الوثائق إلى Object Storage خاص، ويسجل النظام مشاهدة/تحقق الأدمن والقرار النهائي، ثم يحسب موعد الحذف بعد 48 ساعة من الحدث اللاحق ويشغله مع retry/alert/Audit وفق `DEC-012`.
14. في Sprint 11 تنفذ اختبارات staging والهاتف السوري والنسخة المنشورة وبوابات القانون والأمن، ثم يقرر المالك الإطلاق.

6. سيناريوهات الزائر العام

6.1 الصفحة الرئيسية والكتالوج — `IMPLEMENTED`

تظهر المنتجات والأسعار المحفوظة فورًا، ثم تدمج بيانات live إن توفرت. تعرض البطاقة السعر المختار، الحالة، العملة، تاريخ التحديث، stale badge، عدد المحلات الفريد، الصورة والشعار عند توفرهما، مع fallback مصقول.

6.2 البحث والتصفية والترتيب — `IMPLEMENTED`

تعمل query والعلامة والحالة والعملة والترتيب معًا. لا يظهر منتج بلا عرض مطابق. فرز السعر لا يتاح إلا بعد اختيار عملة واحدة. «مسح الفلاتر» يعيد الحالة الافتراضية.

6.3 المنتج والمحل وWhatsApp — `IMPLEMENTED`

المساران `/product?id=<id>` و `/shop?id=<id>` صالحان للـstatic export وللمعرفات الحية. تجمع صفحة المنتج حسب condition ثم currency، وتحسب الأرخص داخل المجموعة. تعرض صفحة المحل عروضه كافة. WhatsApp انتقال خارجي لا يمثل شراءً داخل المنصة.

6.4 المقارنة — `IMPLEMENTED`

يختار المستخدم جهازين فريدين كحد أقصى، مع حفظ دفاعي في localStorage، tray قابلة للفتح والإغلاق، وصفحة `/compare`. تعرض المواصفات والصور والأسعار الحالية دون خلط العملات. المنتج الحي غير المعروف في registry يعرض «غير متوفر» للمواصفات/الصورة بدل الانهيار.

6.5 حالات التحميل والفشل وعدم الوجود — `PARTIAL`

التنفيذ الحالي يثبت ترتيب loading ثم live success أو not-found، مع fallback آمن عند الفشل واختبار حتمي. لكن السيناريو المعتمد `SCN-PUB-005` ما يزال مصنفًا `PARTIAL` في baseline الوثائقي؛ يلزم تحديث traceability معتمد لاحقًا بدل تغيير التصنيف هنا.

6.6 الوصول والاستجابة — `IMPLEMENTED/PARTIAL`

توجد `RTL`, focus، skip link مرئي، tap targets، reduced motion وحماية overflow على 320/375/768/1024/1280. يبقى اختبار assistive technology الحقيقي والهاتف/الشبكة السورية والنسخة المنشورة مؤجلًا للإطلاق.

7. دورة الحساب والمصادقة

المرحلة	السلوك	الفشل الآمن	الحالة
التسجيل	بريد/كلمة مرور وتأكيد كلمة المرور	رسائل عربية من codes ثابتة	`IMPLEMENTED`
توثيق البريد	إرسال وإعادة إرسال ثم refresh للحالة	لا وصول لمسار التاجر قبل التوثيق	`IMPLEMENTED`
الدخول	بريد/كلمة مرور أو Google	لا fake success عند cancel/failure	`IMPLEMENTED`
تعارض المزود	إرشاد للطريقة الموجودة دون ربط تلقائي	لا duplicate identity متعمد	`IMPLEMENTED`
استعادة كلمة المرور	رسالة نجاح عامة للبريد المسجل وغير المسجل	لا كشف لوجود الحساب	`IMPLEMENTED`
الجلسة	listener منظف وحالة loading تمنع flash	unavailable آمن عند غياب config	`IMPLEMENTED`
`returnTo`	مسار داخلي نسبي فقط	الخارجي يرفض ويعود إلى `/account`	`IMPLEMENTED`
الخروج	إنهاء الجلسة وحماية الحساب/الأدمن	مسح state الحساس	`IMPLEMENTED`
حذف الحساب	السياسة والآثار غير معتمدة	لا تنفيذ قبل قرار قانوني	`UNKNOWN`

8. دورة طلب اعتماد التاجر

8.1 الأهلية والبيانات

يشترط مستخدمًا مسجلًا وموثق البريد. القرار `DEC-004` يطلب الاسم القانوني، الاسم التجاري، رقم السجل، المنطقة، العنوان، WhatsApp سوريًا، الوثيقة، وإقرار الصحة. النموذج الحالي لا يجمع كل هذه الحقول؛ لذلك اكتمال بيانات الطلب `PARTIAL`. لا تطلب صورة واجهة المحل (`DEC-005`).

8.2 الوثيقة

يقبل Backend توقيع JPEG/PNG/WebP حقيقيًا، من 1 بايت حتى 700 KiB بالضبط. لا يثق بالامتداد أو MIME وحدهما. metadata منفصلة عن bytes، ولا URL عام.

8.3 الإنشاء والتعافي

- `POST /api/v1/merchant-applications` لمستخدم موثق وبـmultipart.
- application وdocument ينشآن ذريًا مع تحديث summary الحالي.
- duplicate أو partial record يفشل مغلقًا.
- العملية ليست موصوفة كـidempotent عامة؛ بعد نتيجة شبكة غير مؤكدة يستخدم العميل `GET /api/v1/merchant-applications/me`. إعادة POST قد تعيد duplicate conflict.
- direct Firestore access مرفوض لكل العملاء.

8.4 الحالات

- `pending` , `approved` , `rejected` : `IMPLEMENTED` .
- `needs_changes` , تعديل الطلب المرتبط وإعادة الإرسال: `PLANNED` Sprint 08.
- إعادة التقديم بعد الرفض تحتاج إذن أدمن وربط دورة جديدة وفق `DEC-003` ; تفاصيل cycle النهائية ما تزال مفتوحة.

9. دورة مراجعة الأدمن — Sprint 07

جميع البنود الآتية `IMPLEMENTED` ومغلقة بموافقة المالك:

1. `/admin` و `/admin/application?id=<uid>` محميان للحالات signed-out/unverified/non-admin/admin دون privileged flash.
2. `GET /api/v1/admin/merchant-applications/summary` يعيد `total/pending/approved/rejected/version/updatedAt` فقط، بمعدل 30 طلبًا/60 ثانية.
3. `merchantApplicationSummaries/global` Backend-owned، و `total = pending + approved + rejected` والأعداد صحيحة وغير سالبة.
4. القائمة تستخدم `status` , `limit` , `pageToken` فقط؛ default 20 والنطاق 1–50. الإسقاط: `ownerId` , `shop.name` , `shop.area` , `status` , `submittedAt` , `version` .
5. detail يعرض حقول المراجعة المصرح بها بلا bytes. الوثيقة تُجلب بفعل صريح فقط عبر Backend، كـattachment مع `private, no-store, max-age=0` , `no-cache` , `nosniff` .
6. Blob تبقى في الذاكرة، وObject URL تُلغى عند close/change/logout/unmount/401/403.
7. approve لا يرسل reason. reject يتطلب reason. كلاهما pending-only وبـ `expectedVersion` ; التعارض يعيد 409 ثم refetch.
8. application وsummary وAudit تتغير ذريًا عند القرار، ولا يبقى `rejectionReason` بعد الموافقة.
9. الغياب/الفساد/عدم الاتساق في summary يعطي 503 `admin/summary-unavailable` ولا يعرض صفرًا مضللًا؛ list تبقى مستقلة.
10. verifier يعيد الحساب دون PII. الإصلاح الآلي محصور في `demo-*` وloopback؛ لا توجد أداة إصلاح production مصرح بها.

9.1 امتداد الحذف المخطط

الجلب الخاص المنفذ في Sprint 07 لا يسجل بعد حدث verified view ولا يبدأ حذفًا. وفق `DEC-012` يلزم لاحقًا إثبات نجاح عرض/تحقق الأدمن، وربطه بقرار نهائي `approved` أو `rejected` ، والإبقاء على الوثيقة متاحة للأدمن المخول حتى اكتمال الشرطين. هذه الإضافة `PLANNED` ولا تغير إغلاق Sprint 07.

10. Provisioning بعد الموافقة

هذا المسار `PLANNED` في Sprint 08:

1. يصبح التطبيق `approved` ، لكن ذلك وحده لا يسمح بعمليات التاجر.

2. ينشئ Backend سجل Shop وملكية موثوقة، ثم يدير merchant authorization/claim.
3. Firebase Auth claims وFirestore لا يشتركان في transaction واحدة؛ لذلك يستخدم workflow idempotent بحالة provisioning fail-closed.
4. عند فشل أي خطوة: retry آمن، compensation عند الحاجة، reconciliation، وAudit.
5. stale claim وحده لا يكفي؛ Backend يتحقق من Shop الحالي و `ownerUid` وحالة suspension.
6. تبقى عمليات التاجر ممنوعة حتى اكتمال كل الحالات وعدم وجود provisioning record غير محلول.

11. إدارة المحل

القدرة	القاعدة	الحالة
إنشاء Shop وربطه	Backend فقط بعد الموافقة، مع ملكية موثوقة	`PLANNED` Sprint 08
الملف العام	الاسم/المنطقة/العنوان/WhatsApp وصورة/شعار اختياري لاحقًا	`PLANNED` Sprint 09
تغيير المنطقة/العنوان	للتاجر المالك مع validation وAudit	`PLANNED`
تغيير WhatsApp	مباشر للتاجر بعد confirmation واضح؛ القديم يبقى عند الإلغاء؛ Audit للقديم والجديد	`PLANNED` وفق `DEC-009`
تغيير الاسم/رقم السجل/المالك	مراجعة إدارية؛ `ownerUid` غير قابل للتعديل من العميل	`PLANNED`
التعليق/إعادة التفعيل	قرار أدمن، session refresh، fail-closed وAudit	`PLANNED` Sprint 08
أثر التعليق على العروض العامة	لم يعتمد نهائيًا	`UNKNOWN`

12. دورة العرض/الإعلان

12.1 الإنشاء والقائمة والملكية — `PLANNED`

يعرض التاجر عروض محله فقط، وينشئ عرضًا أو مجموعة عروض بعد validation. يشتق Backend `shopId/ownerUid` من الهوية الموثوقة لا من payload. سياسة atomicity للـmulti-create والتعامل مع partial failure وعقد API النهائي ما تزال تحتاج تصميمًا معتمدًا، ولا يخترع هذا المستند route أو schema.

12.2 التحديث والسعر القديم — `PARTIAL`

تعرض الواجهة الحالية تاريخ السعر وتحذيرًا عامًا للسعر القديم، لكن دورة التاجر الكاملة وفق `DEC-013` مخططة وغير منفذة. يستطيع التاجر مستقبلًا تحديث السعر في أي وقت؛ لا توجد مهلة انتظار أو cooldown مدتها سبعة أيام. يقيس النظام عمر السعر منذ إنشائه/تأكيده الأول، ثم منذ أحدث تحديث أو إعادة تأكيد صريحة للسعر.

إذا مر أكثر من سبعة أيام، يبقى العرض `active` ومنشورًا ومرئيًا، ولا يخفى أو يحذف أو يعلّق أو يحجب تلقائيًا. يرى الزائر إشعارًا عربيًا واضحًا مثل: «هذا السعر قديم — آخر تحديث: YYYY-MM-DD»، ويعرض التاريخ المفاهيمي لأحدث تأكيد/تحديث للسعر. يؤدي update أو reconfirm إلى إزالة التحذير وإعادة بدء فترة الحداثة. لا تقارن USD وSYP.

لا يعتمد هذا المستند اسم حقل قاعدة بيانات نهائيًا؛ يستخدم فقط مفهوم «الطابع الزمني لأحدث تأكيد للسعر». يلزم في Sprint 09 اعتماد عقد البيانات والـAPI والاختبارات قبل وصف هذه السياسة بأنها منفذة.

12.3 الإخفاء والحذف — `PLANNED`

- `active → hidden → active` : إخفاء مؤقت قابل للعكس.
- `active|hidden → deleted` : Soft Delete نهائي للتاجر بعد confirmation.
- hidden/deleted لا تظهر في الكتالوج أو المقارنة أو الأرخص.
- الحذف الفيزيائي ومدة الاحتفاظ `UNKNOWN` حتى Sprint 10.
- كل فعل ownership-checked ومسجل في Audit.

12.4 المزامنة العامة — `PLANNED/PARTIAL`

المزج العام الحالي لـstatic و`liveOffers` منفذ، لكن نقل عروض التاجر إلى schema نهائي ومزامنتها مع الكتالوج وmigration من النموذج الحالي قرار مفتوح.

13. دورة خصوصية وثيقة السجل التجاري

1. Upload: multipart إلى Backend بعد التحقق من الهوية والتوقيع والحجم.
2. Storage الحالي: Firestore `Bytes` خاص للتطوير/Emulator فقط؛ ممنوع للوثائق الحقيقية.
3. Admin access: detail JSON بلا bytes، وجلب صريح admin-only مع no-store.
4. Verified view: يسجل النظام مفاهيميًا نجاح مشاهدة/تحقق الأدمن للوثيقة؛ مجرد فتح endpoint أو بدء الطلب لا يحقق الشرط.
5. Final decision: يسجل Backend القرار النهائي للطلب. تظل الوثيقة متاحة للأدمن المخول حتى اكتمال المشاهدة/التحقق والقرار النهائي معًا.
6. Deletion due: وفق `DEC-012` يبدأ عد 48 ساعة من الحدث اللاحق:
   `deletionDueAt = max(documentVerifiedViewedAt, finalReviewedAt) + 48 hours` . الأسماء هنا مفاهيمية وليست schema معتمدًا.
7. Scheduler: job موثوق وحتمي يحذف bytes عند الاستحقاق، يعيد المحاولة، ينبه عند الفشل، ويسجل دليل Audit؛ كله `PLANNED` .
8. Retention: الاحتفاظ بالـmetadata غير الوثائقية وAudit بعد حذف bytes ما يزال سياسة قانونية/تشغيلية غير محسومة.
9. Production: Object Storage خاص عبر Backend قبل أي وثيقة حقيقية؛ المزود `UNKNOWN` .

هذه الدورة PLANNED وغير منفذة. `DEC-012` يحسم trigger ومتسق مع السيناريو الوظيفي وSRS والخطة الرئيسية المعتمدة في 2026-11-08.

14. جداول انتقال الحالات

14.1 الحساب

الحالية	المحفز	الفاعل	الشرط	التالية	الفشل	Audit	الحالة
signed-out	تسجيل	مستخدم	بيانات صالحة	unverified	رسالة عربية آمنة	Auth provider	IMPLEMENTED
unverified	توثيق البريد	مستخدم/Auth	رابط صالح	verified	إعادة إرسال/انتظار	Auth provider	IMPLEMENTED
verified	logout	مستخدم	جلسة قائمة	signed-out	تنظيف state	Auth provider	IMPLEMENTED
أي حساب	حذف الحساب	مستخدم/عمليات	سياسة غير معتمدة	غير محدد	fail closed	مطلوب	UNKNOWN

14.2 طلب التاجر

الحالية	المحفز	الفاعل	الشرط	التالية	الفشل	Audit	الحالة
لا طلب	submit	مستخدم موثق	form/file صالحان ولا duplicate	pending	400/409/413 بلا partial	created metadata	IMPLEMENTED
pending	approve	أدمن	version مطابق	approved	refetch/409	إلزامي	IMPLEMENTED
pending	reject	أدمن	version وreason	rejected	400/409	إلزامي	IMPLEMENTED
pending	needs_changes	أدمن	reason + requested fields	needs_changes	fail closed	إلزامي	PLANNED
needs_changes	resubmit	المالك	document جديد وربط cycle	pending	لا overwrite جزئي	إلزامي	PLANNED
rejected	authorize reapply	أدمن	إذن صريح	دورة جديدة	يبقى المرفوض immutable	إلزامي	PLANNED/OPEN MODEL

Provisioning 14.3

الحالية	المحفز	الفاعل	الشرط	التالية	الفشل	Audit	الحالة
not_started	application approved	Backend	قرار موثوق	provisioning	merchant denied	نعم	PLANNED
provisioning	Shop + authz complete	Backend	ownership/status verified	ready	retry/reconcile	نعم	PLANNED

الحالية	المحفز	الفاعل	الشرط	التالية	الفشل	Audit	الحالة
provisioning	خطوة تفشل	Backend/ops	failure recorded	blocked/retrying	compensation؛ لا صلاحية	نعم	PLANNED
blocked	reconciliation	Ops	كل الأنظمة متطابقة	ready أو failed	alert/escalation	نعم	PLANNED

14.4 Shop

الحالية	المحفز	الفاعل	الشرط	التالية	الفشل	Audit	الحالة
provisioning	اكتمال الربط	Backend	owner + authorization	active	fail closed	نعم	PLANNED
active	suspend	أدمن	سبب/صلاحية	suspended	منع عمليات التاجر	نعم	PLANNED
suspended	reactivate	أدمن	تحقق الحالة	active	يبقى معلقًا	نعم	PLANNED

14.5 العرض

الحالية	المحفز	الفاعل	الشرط	التالية	الفشل	Audit	الحالة
لا عرض	create	تاجر	Shop active وملكية	active	validation/duplicate	نعم	PLANNED
active fresh	أكثر من 7 أيام منذ أحدث تأكيد/تحديث	نظام مشتق	وقت موثوق	active stale	يبقى منشورًا مع «هذا السعر قديم» والتاريخ	ليس انتقال تخزين بالضرورة	PLANNED وفق DEC-013
active fresh/stale	update/reconfirm في أي وقت	تاجر	ownership/version	active fresh ودورة عمر جديدة	refetch/409؛ لا cooldown	نعم	PLANNED وفق DEC-013
active	hide	تاجر	ownership	hidden	لا نشر	نعم	PLANNED
hidden	reactivate	تاجر	ownership وShop صالح	active	fail closed	نعم	PLANNED
active/hidden	delete	تاجر	confirmation	deleted	لا استعادة للتاجر	نعم	PLANNED

14.6 الاحتفاظ بالوثيقة

الحالية	المحفز	الفاعل	الشرط	التالية	الفشل	Audit	الحالة
retained_private	pending	Backend	طلب مفتوح	retained_private	admin-only	access محدود	IMPLEMENTED تطويريًا
retained_private	verified admin view	Backend	فك/عرض ناجح للأدمن المخول	retained_private + view_verified	تبقى متاحة؛ لا يبدأ الحذف منفردًا	نعم	PLANNED

الحالية	المحفز	الفاعل	الشرط	التالية	الفشل	Audit	الحالة
retained_private	final decision	Backend	قرار نهائي مسجل	retained_private + final_reviewed	تبقى متاحة إن لم يكتمل verified view	نعم	`PLANNED`
retained_private + الشرطان	اكتمال الحدث الثاني	Backend	verified view وfinal decision موجودان	deletion_due بعد 48h من الحدث اللاحق	fail closed + alert عند فشل الجدولة	نعم	`PLANNED` وفق `DEC-012`
deletion_due	scheduler delete	Job	هوية موثوقة	bytes_deleted	retry/dead-letter/alert	نعم	`PLANNED`

15. الأخطاء والتعافي

الحالة	مثال	الاستجابة والتعافي
Validation/400	حقول أو filter أو file signature	رسالة عربية محددة؛ حفظ المدخلات المناسبة
401	token غائب/منتهي	تنظيف البيانات الحساسة، إعادة الدخول، لا privileged flash
403	بريد غير موثق/ليس أدمن/ملكية مرفوضة	شاشة forbidden/verify آمنة؛ لا كشف بيانات
404	id أو document غير موجود	not-found مصقول بعد اكتمال التحميل
409	duplicate/version/not-pending	status lookup أو refetch؛ لا قرار أو سجل ثانٍ
413	أكبر من 700 KiB	`merchant/document-too-large` ورسالة عربية وcorrelation ID
429	rate limit	انتظار ثم retry؛ envelope آمن
503	summary مفقود/فاسد/غير متسق	`admin/summary-unavailable` ; لا zero مضلل؛ list مستقلة
انقطاع شبكة	submit غير مؤكد	`GET .../me` قبل إعادة create؛ duplicate conflict محتمل ومقبول
فشل transaction	create/decision	rollback كامل بلا partial application/document/summary/Audit
drift	aggregate لا يطابق applications	verifier يبلغ؛ repair محلي Emulator فقط؛ production procedure غير معتمد

حيث يدعم Backend الخطأ، يحمل envelope `correlationId` دون stack أو token أو bytes أو PII زائد.

16. نموذج الأمن والخصوصية والثقة

- Firebase Auth للهوية، والـBackend يتحقق من ID token؛ client Firebase config ليس server credential.
- `VerifiedEmailGuard` , `AdminGuard` وحراس merchant/ownership المخططة تطبق server-side.

- claim قديم لا يكفي مستقبلًا؛ يلزم Shop ownership وsuspension status حاليان.
- Rules تمنع direct-client للـapplications/documents/audits/summary، مع الحفاظ على صلاحيات الكتالوج المعتمدة.
- list projection أقل بيانات من detail؛ document bytes لا تدخل JSON.
- logs/errors تخضع للredaction، والوثائق private/no-store.
- secrets، ADC/service identity، HTTPS، CORS allowlist منفصلة لكل environment قبل production.
- المراجعة القانونية والخصوصية والretention شرط إطلاق لا يعتبر منجزًا.

17. نموذج البيانات والتخزين المفاهيمي

المفهوم	الغرض	الواقع/الخطة
`data/products.ts` والكتالوج	fallback static للمنتجات والمحلات والعروض	`IMPLEMENTED`
`liveOffers`	عروض حية عامة تدمج في المتصفح	`IMPLEMENTED` ؛ migration مستقبلي مفتوح
`submissions`	سجل إرسال تاريخي	موجود؛ ليس مسار merchant API الجديد
`merchantApplications/{uid}`	metadata والحالة الحالية	`IMPLEMENTED`
`merchantDocuments/{uid}`	bytes خاصة مؤقتة	`IMPLEMENTED/DEVELOPMENT-ONLY`
`merchantApplicationAudits`	قرارات المراجعة	`IMPLEMENTED` أساسيًا
`merchantApplicationSummaries/global`	counts عالمية موثوقة	`IMPLEMENTED` Sprint 07
Shop	ملكية وحالة وملف عام	`PLANNED` ؛ schema نهائي غير مخترع
Offers مملوكة	CRUD/status/version	`PLANNED` ؛ schema/migration مفتوحان
Provisioning/Reconciliation	اتساق Shop والclaims	`PLANNED`
Notifications	تنبيه التاجر/العمليات	`PLANNED/UNKNOWN CHANNEL`
دورة حذف الوثيقة	أحداث verified view والقرار النهائي وموعد الاستحقاق والنتيجة	`PLANNED` وفق `DEC-012` ؛ المصطلحات مفاهيمية ولا تعتمد schema نهائيًا
حداثة السعر	أحدث تأكيد/تحديث للسعر وعمر مشتق	`PLANNED` وفق `DEC-013` ؛ اسم الحقل النهائي غير معتمد
Object Storage	وثائق production الخاصة	`DEFERRED` Sprint 10؛ provider مفتوح

18. تغطية Frontend

18.1 المسارات الحالية المنفذة

`/`، `/product?id=`، `/shop?id=`، `/compare`، `/add`، `/login`، `/register`، `/forgot-password`، `/verify-email`، `/account`، `/admin`، `/admin/application?id=`، و404.

18.2 الشاشات المخططة

- Sprint 08: states لـ `needs_changes`، provisioning, suspension/notifications حسب العقود.
- Sprint 09: Merchant dashboard، Shop profile، offer list/create/edit/hide/reactivate/delete/reconfirm.
- Sprint 10–11: واجهات الخصوصية والسياسات والإنتاج حسب القرارات المعتمدة.

18.3 قواعد الواجهة

- حالات loading/empty/error/success/forbidden/conflict/retry مستقلة وآمنة.
- `RTL` وعربية، no overflow، reduced motion، 200% zoom، keyboard/focus على viewports الخمسة.
- static export: المعرفات runtime عبر query (`?id=`) لا dynamic paths غير قابلة للتصدير.
- canonical/sitemap ينتظران domain معتمدًا.

19. تغطية Backend

19.1 APIs الحالية حتى Sprint 07

- `GET /api/v1/health/live`، `GET /api/v1/health/ready`.
- `GET /api/v1/auth/me`.
- `POST /api/v1/merchant-applications`، `GET /api/v1/merchant-applications/me`.
- `GET /api/v1/admin/merchant-applications/summary`.
- `GET /api/v1/admin/merchant-applications?status&limit&pageToken`.
- `GET /api/v1/admin/merchant-applications/:uid`.
- `GET /api/v1/admin/merchant-applications/:uid/document`.
- `PATCH /api/v1/admin/merchant-applications/:uid/decision`.

19.2 ما تثبته العقود الحالية

Bearer auth، verified/admin guards، DTO validation، correlation IDs، error envelope، Helmet/CORS/rate/body limits، redaction، pagination cursor، transactions، OpenAPI، graceful shutdown، upload signatures/size، private document delivery، optimistic concurrency، Audit، summary invariant.

19.3 APIs المستقبلية

`needs_changes`, resubmission/reapplication, provisioning, Shop, merchant role/session refresh, offers, notifications, document jobs. هذه مفاهيم `PLANNED` وليست routes نهائية؛ لا يثبت اسم route أو schema حتى اعتماده.

20. دورة QA والقبول

المستوى	الغرض	الواقع
Unit	pure logic، parsers، validation، state/date/currency	مستمر؛ Sprint 07: 58/58 root
Backend unit/integration	controllers/services/repositories/contracts	Sprint 07: 33/33
Rules	allow/deny وعدم توسيع الوصول	Sprint 07: 4/4
Emulator E2E	Auth/Firestore/transactions/claims وهمية	منفذ محليًا بلا Firebase حي
Integrated	Frontend + Backend + Emulators	Sprint 06 و07: 2/2 لكل منهما في التحقق الأخير
Playwright non-live	UI/a11y/responsive/regression	Sprint 07: 110/110
Build	static export مع وبدون env محلي	PASS لكليهما في Sprint 07
Owner QA	checklist صريح قبل الإغلاق	Sprint 07: 12/12 PASS؛ 54/54 إجماليًا
Production-only	هاتف سوري، mobile data، deployed/staging/security/SEO	`DEFERRED` Sprint 11

لا يغلق Sprint بالاختبارات الآلية وحدها؛ يلزم QA المالك، reconciliation، تقرير صادق، وموافقة إغلاق صريحة.

21. رحلة العمليات والجاهزية للإنتاج

المجال	المطلوب	الحالة
Local/Emulator	loopback, dummy data, clean `demo-*` shutdown	`IMPLEMENTED`
Staging	بيئة production-like منفصلة	`DEFERRED`

المجال	المطلوب	الحالة
Hosting/domain/CORS	مزود وdomain وorigins دقيقة	`UNKNOWN`
Object Storage	خاص، مشفر، lifecycle، Backend-only	`PLANNED/UNKNOWN PROVIDER`
Scheduler	حساب 48h من الحدث اللاحق بين verified view والقرار النهائي، ثم retry/alert/dead-letter وAudit	`PLANNED` وفق `DEC-012`
Observability	logs/metrics/alerts/on-call/runbooks	`PARTIAL/PLANNED`
Backup/DR/rollback	سياسات وتجارب restore/rollback	`UNKNOWN/PLANNED`
SLO/RPO/RTO	أرقام يعتمدها المالك والبنية	`UNKNOWN`
قانون/خصوصية	account deletion، retention، الوثائق، terms/privacy	`UNKNOWN`
Release	full suite، هاتف سوري، deployed test، موافقة مالك	Sprint 11 `DEFERRED`

22. رحلة Sprints

Sprint	النتيجة	الحالة	تبعيات/بوابة الخروج
01	تجربة الكتالوج والأسعار والفلاتر والقدم	`CLOSED`	QA مالك مكتمل
02	جودة بصرية ووصول وSEO وأداء + hotfix العملة	`CLOSED`	فحوص production المؤجلة ما تزال لـSprint 11
03	Firebase Auth والجلسات وحماية `/add`	`CLOSED`	providers يجهزون يدويًا للبيئات
04	طلب اعتماد وخصوصية وقواعد/Emulator	`CLOSED`	Bytes تطويرية فقط
05	Backend موثوق وحراس وأمن وOpenAPI	`CLOSED`	لا merchant APIs حينها
06	Merchant APIs وهجرة Frontend وAdmin APIs	`CLOSED`	لا Admin UI حينها
07	Admin dashboard + summary + QA	**`CLOSED — OWNER APPROVED 2026-11-08`**	31/31، MQ 12/12، AT 42/42
08	cycles, , `needs_changes` provisioning, Shop/claim, suspension, notifications	`PLANNED`	قرارات fail-closed/reconciliation؛ cycle/suspension
09	Merchant dashboard وShop/offer ownership وCRUD وسياسة حداثة 7 أيام	`PLANNED`	عقد latest-confirmation وschema/migration/ownership غير منفذة
10	Object Storage، hardening، حذف retention، 48h بعد الشرطين، backup/recovery	`PLANNED`	provider/legal/infrastructure وstaging؛ تنفيذ `DEC-012` لم يبدأ

Sprint	النتيجة	الحالة	تبعيات/بوابة الخروج
11	QA نهائي، هاتف سوري، deployed test، release	`PLANNED`	كل بوابات الإنتاج وموافقة إطلاق صريحة

23. مصفوفة حالة التنفيذ الحالية

هذه المصفوفة مشتقة من التنفيذ وتقارير الإغلاق حتى Sprint 07، وليست تعديلًا لتصنيف السيناريو المعتمد. بعد توضيح أن سياسة `DEC-013` الكاملة ما تزال مخططة، يصبح التوزيع الحالي للقدرات الـ34: UNKNOWN 1، PLANNED 8، PARTIAL 7، IMPLEMENTED 18. يختلف ذلك عن تصنيف السيناريو الحالي UNKNOWN 1، PLANNED 8، PARTIAL 6، IMPLEMENTED 19 في قدرة واحدة فقط: قدرة السعر/القدم العامة مصنفة `PARTIAL` هنا لأن الواجهة الحالية لا تنفذ lifecycle `DEC-013` الكامل، بينما يبقى السيناريو الأوسع `IMPLEMENTED` مع توثيق الامتداد المخطط.

Capability ID	القدرة	Frontend	Backend	Data/Rules	Automated QA	Manual QA	الهدف	الحالة/ملاحظة
CAP-PUB-001	الكتالوج والدمج	منفذ	fallback/live read	static+live	PASS	PASS	02–01	`IMPLEMENTED`
CAP-PUB-002	البحث والفلاتر	منفذ	—	view model	PASS	PASS	01	`IMPLEMENTED`
CAP-PUB-003	السعر/القدم	تاريخ وتحذير عام منفذان	عقد `DEC-013` لاحق	date/currency حاليان؛ schema نهائي غير معتمد	PASS للنطاق الحالي	PASS للنطاق الحالي	01/09	`PARTIAL`؛ سياسة `DEC-013` الكاملة `PLANNED`
CAP-PUB-004	منتج/محل/WhatsApp	منفذ	قراءة عامة	offers/shops	PASS	PASS	02–01	`IMPLEMENTED`
CAP-PUB-005	loading/not-found	منفذ حتميًا	fallback	static/live	PASS	PASS سابق	trace update	`PARTIAL` وثائقيًا
CAP-CMP-001	اختيار جهازين	منفذ	—	localStorage دفاعي	PASS	PASS	سابق	`IMPLEMENTED`
CAP-CMP-002	صفحة المقارنة/media	منفذ	—	specs/media	PASS	PASS	سابق	`IMPLEMENTED`
CAP-AUTH-001	التسجيل/التوثيق	منفذ	token لاحق	Auth	PASS	PASS	03	`IMPLEMENTED`
CAP-AUTH-002	login/session/logout	منفذ	verify token	Auth	PASS	PASS	03	`IMPLEMENTED`
CAP-AUTH-003	reset عام	منفذ	—	Auth	PASS	PASS	03	`IMPLEMENTED`
CAP-AUTH-004	Google/collision	منفذ	token verify	identity	PASS	PASS	03	`IMPLEMENTED`
CAP-AUTH-005	guards/returnTo	منفذ	guards	session	PASS	PASS	03	`IMPLEMENTED`

Capability ID	القدرة	Frontend	Backend	Data/Rules	Automated QA	Manual QA	الهدف	الحالة/ملاحظة
CAP-MER-001	بوابة `/add`	منفذ	verified guard	status	PASS	PASS	06–03	`IMPLEMENTED`
CAP-MER-002	بيانات الطلب الكاملة	جزئي	DTO ناقص قرارات DEC-004	metadata	جزئي	جزئي	08	`PARTIAL`
CAP-MER-003	تحقق الوثيقة	منفذ	signatures/size	Bytes مؤقتة	PASS	PASS	06/10–04	`IMPLEMENTED` تطويريًا
CAP-MER-004	create atomic/recovery	منفذ	منفذ	app+doc+summary	PASS	PASS	07–06	`IMPLEMENTED`
CAP-MER-005	status owner	منفذ	GET me	application	PASS	PASS	06–04	`IMPLEMENTED`
CAP-MER-006	needs_changes/resubmit	غير منفذ	غير منفذ	cycle	مخطط	غير منفذ	08	`PLANNED`
CAP-MER-007	reapply بإذن	جزئي رفض/سبب	authorization غير منفذ	linked cycles	جزئي	جزئي	08	`PARTIAL`
CAP-ADM-001	Admin gate/shell	منفذ	guards	—	PASS	PASS	07	`IMPLEMENTED` بعد baseline SRS
CAP-ADM-002	summary/list	منفذ	منفذ	aggregate/index	PASS	PASS	07	`IMPLEMENTED` بعد baseline SRS
CAP-ADM-003	detail/document	منفذ	الجلب منفذ؛ تسجيل verified view غير منفذ	private Bytes؛ lifecycle `DEC-012` مخطط	PASS للجلب الحالي	PASS للجلب الحالي	07/10	`IMPLEMENTED` تطويريًا؛ شرط `DEC-012` `PLANNED`
CAP-ADM-004	approve/reject/conflict	منفذ	القرار منفذ؛ ربطه بموعد `DEC-012` غير منفذ	version/Audit/summary	PASS للعقد الحالي	PASS للعقد الحالي	07/10–06	`IMPLEMENTED` للقرار؛ lifecycle الحذف `PLANNED`
CAP-ADM-005	needs_changes/delete job	غير منفذ	غير منفذ	lifecycle الشرطين والجدولة	مخطط	غير منفذ	08/10	`PLANNED` وفق `DEC-012`
CAP-SHP-001	provisioning Shop/claim	غير منفذ	غير منفذ	Shop/workflow	مخطط	غير منفذ	08	`PLANNED`
CAP-SHP-002	بوابة/ملف المحل	غير منفذ	غير منفذ	Shop/Audit	مخطط	غير منفذ	09	`PLANNED`
CAP-SHP-003	suspension/reactivation	غير منفذ	غير منفذ	status/Audit	مخطط	غير منفذ	08	`PLANNED`

Capability ID	القدرة	Frontend	Backend	Data/Rules	Automated QA	Manual QA	الهدف	الحالة/ملاحظة
CAP-OFR-001	list/create offers	غير منفذ	غير منفذ	schema/index	مخطط	غير منفذ	09	PLANNED
CAP-OFR-002	edit/version	غير منفذ	غير منفذ	ownership/version	مخطط	غير منفذ	09	PLANNED
CAP-OFR-003	hide/reactivate/delete	غير منفذ	غير منفذ	states/Audit	مخطط	غير منفذ	09/10	PLANNED
CAP-OFR-004	stale/reconfirm	عرض تاريخ/stale عام موجود؛ رسالة وعقد DEC-013 غير منفذين	update/reconfirm غير منفذين	latest-confirmation مفهوم فقط؛ لا schema نهائي	جزئي للنطاق القديم	جزئي للنطاق القديم	01/09	PARTIAL حاليًا؛ سياسة DEC-013 PLANNED
CAP-PRV-001	حذف الوثيقة	عرض الوثيقة الحالي منفذ	verified-view tracking/job غير منفذين	private storage مؤقت؛ due من الحدث اللاحق مخطط	جزئي	جزئي	08/10	PARTIAL حاليًا؛ DEC-012 PLANNED
CAP-PRV-002	حذف الحساب	غير محدد	غير محدد	retention مفتوح	غير محدد	غير محدد	10	UNKNOWN
CAP-OPS-001	recovery/operations	UI وhealth جزئي	logging/correlation جزئي	jobs/alerts مفتوحة	جزئي	جزئي	11–01	PARTIAL

24. مصفوفة التتبع الكاملة

تصنيف السيناريو المعتمد محفوظ: 34 = 1 UNKNOWN، 8 PLANNED، 10 PARTIAL، 15 IMPLEMENTED. عمود «الحالة الحالية» يعكس دليل Sprint 07 دون تعديل المصدر المعتمد.

Scenario	FR	NFR/DEC	Sprint	التصنيف المعتمد	الحالة الحالية	المصدر
SCN-PUB-001	FR-PUB-001	NFR-PERF-001, NFR-PERF-002	02–01	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	SRS (../requirements/SA3ERLI_SRS_V2_AR.md)
SCN-PUB-002	FR-PUB-002	DEC-010, DEC-013	01/09	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED؛ سياسة الحداثة الجديدة PLANNED	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)
SCN-PUB-003	FR-PUB-003	DEC-010, DEC-013	01/09	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED/PARTIAL؛ workflow DEC-013 PLANNED	SRS (../requirements/SA3ERLI_SRS_V2_AR.md)

Scenario	FR	NFR/DEC	Sprint	التصنيف المعتمد	الحالة الحالية	المصدر
SCN-PUB-004	FR-PUB-004	NFR-ACC-001, NFR-ACC-002, NFR-ACC-003, NFR-SEO-001	02–01	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)
SCN-PUB-005	FR-PUB-005	NFR-MNT-002, NFR-MNT-003	pre-07/11	PARTIAL	PARTIAL؛ test منجز seam	SRS (../requirements/SA3ERLI_SRS_V2_AR.md)
SCN-CMP-001	FR-CMP-001	NFR-MNT-003	سابق	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)
SCN-CMP-002	FR-CMP-002	NFR-ACC-003	سابق	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	SRS (../requirements/SA3ERLI_SRS_V2_AR.md)
SCN-AUTH-001	FR-AUTH-001	NFR-SEC-001	03	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Sprint 03 (../../sprints/SPRINT_03_REPORT.md)
SCN-AUTH-002	FR-AUTH-002	NFR-SEC-001	03	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Sprint 03 (../../sprints/SPRINT_03_REPORT.md)
SCN-AUTH-003	FR-AUTH-003	NFR-PRV-001	03	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Sprint 03 (../../sprints/SPRINT_03_REPORT.md)
SCN-AUTH-004	FR-AUTH-004	NFR-SEC-001	03	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Sprint 03 (../../sprints/SPRINT_03_REPORT.md)
SCN-AUTH-005	FR-AUTH-005	NFR-SEC-001	03	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Sprint 03 (../../sprints/SPRINT_03_REPORT.md)
SCN-MER-001	FR-MER-001	NFR-SEC-001	06–03	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Sprint 06 (../../sprints/SPRINT_06_REPORT.md)
SCN-MER-002	FR-MER-002	DEC-004, DEC-005	08	PARTIAL	PARTIAL	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)
SCN-MER-003	FR-MER-003	DEC-007, DEC-008	06/10–04	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED development-only	Sprint 06 (../../sprints/SPRINT_06_REPORT.md)

Scenario	FR	NFR/DEC	Sprint	التصنيف المعتمد	الحالة الحالية	المصدر
SCN-MER-004	FR-MER-004	NFR-REL-001, DEC-008	07–06	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Sprint 07 (../../sprints/SPRINT_07_REPORT.md)
SCN-MER-005	FR-MER-005	NFR-REL-001	06–04	IMPLEMENTED	IMPLEMENTED	Sprint 06 (../../sprints/SPRINT_06_REPORT.md)
SCN-MER-006	FR-MER-006	DEC-002, DEC-007	08	PLANNED	PLANNED	Master Plan (../../02-planning/MASTER_PROJECT_PLAN_AR.md)
SCN-MER-007	FR-MER-007	DEC-003, DEC-007	08	PARTIAL	PARTIAL	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)
SCN-ADM-001	FR-ADM-001	DEC-006, NFR-SEC-001	07	PARTIAL	IMPLEMENTED	Sprint 07 (../../sprints/SPRINT_07_REPORT.md)
SCN-ADM-002	FR-ADM-002, FR-ADM-006	DEC-006, NFR-PRV-001	07	PARTIAL	IMPLEMENTED	Sprint 07 (../../sprints/SPRINT_07_REPORT.md)
SCN-ADM-003	FR-ADM-003	DEC-006, DEC-007, DEC-008, DEC-012	07/10	PARTIAL	IMPLEMENTED؛ development-verified-only؛ view tracking PLANNED	Sprint 07 (../../sprints/SPRINT_07_REPORT.md)
SCN-ADM-004	FR-ADM-004	DEC-006, DEC-012, NFR-REL-001	07/10–06	PARTIAL	IMPLEMENTED؛ deletion linkage PLANNED	Sprint 07 (../../sprints/SPRINT_07_REPORT.md)
SCN-ADM-005	FR-ADM-005, FR-PRV-001	DEC-002, DEC-007, DEC-008, DEC-012	08/10	PLANNED	PLANNED	Master Plan (../../02-planning/MASTER_PROJECT_PLAN_AR.md)
SCN-SHP-001	FR-SHP-001	DEC-006, NFR-REL-001	08	PLANNED	PLANNED	Master Plan (../../02-planning/MASTER_PROJECT_PLAN_AR.md)
SCN-SHP-002	FR-SHP-002	DEC-005, DEC-009	09	PLANNED	PLANNED	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)

Scenario	FR	NFR/DEC	Sprint	التصنيف المعتمد	الحالة الحالية	المصدر
SCN-SHP-003	FR-SHP-003	DEC-006, NFR-SEC-001	08	PLANNED	PLANNED	Master Plan (../../02-planning/MASTER_PROJECT_PLAN_AR.md)
SCN-OFR-001	FR-OFR-001, FR-OFR-005	NFR-REL-001	09	PLANNED	PLANNED	SRS (../requirements/SA3ERLI_SRS_V2_AR.md)
SCN-OFR-002	FR-OFR-002	DEC-010, DEC-013, NFR-SEC-001	09	PLANNED	PLANNED	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)
SCN-OFR-003	FR-OFR-003	DEC-011	09/10	PLANNED	PLANNED	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)
SCN-OFR-004	FR-OFR-004	DEC-010, DEC-013	01/09	PARTIAL	PARTIAL حاليًا؛ lifecycle الجديد PLANNED	Scenario (./FUNCTIONAL_SCENARIO_AR.md)
SCN-PRV-001	FR-PRV-001	DEC-007, DEC-008, DEC-012, NFR-PRV-001	08/10	PARTIAL	PARTIAL حاليًا؛ trigger الجديد PLANNED	SRS (../requirements/SA3ERLI_SRS_V2_AR.md)
SCN-PRV-002	FR-PRV-002	NFR-PRV-002	10	UNKNOWN	UNKNOWN	SRS (../requirements/SA3ERLI_SRS_V2_AR.md)
SCN-OPS-001	FR-OPS-001, FR-OPS-002	NFR-REL-002, NFR-REL-003, NFR-SEC-002, NFR-OPS-001, NFR-OPS-002, NFR-OPS-003, NFR-OPS-004, NFR-MNT-001, NFR-MNT-004, DEC-001, DEC-006	11–01	PARTIAL	PARTIAL	Master Plan (../../02-planning/MASTER_PROJECT_PLAN_AR.md)

25. القرارات المفتوحة والمخاطر

الموضوع	الوضع	الخطر إن لم يحسم
مزود Object Storage والتشفير/backup	UNKNOWN	منع الوثائق الحقيقية والإنتاج
hosting/domain/CORS/canonical	UNKNOWN	لا نشر أو SEO نهائي

الموضوع	الوضع	الخطر إن لم يحسم
حذف الحساب وآثاره	`UNKNOWN`	خصوصية وبيانات مترابطة غير محسومة
retention الفيزيائي للعروض المحذوفة	`UNKNOWN`	تراكم أو حذف غير مشروع
أثر suspension على العروض العامة	`UNKNOWN`	عرض غير مرغوب أو اختفاء غير متوقع
application cycles/resubmission	`OPEN`	ازدواج أو overwrite تاريخي
notifications والقناة/retention	`OPEN`	فوات تنبيه التاجر أو العمليات
offer schema/ownership/migration	`OPEN`	ازدواج `liveOffers` أو ملكية غير سليمة
حقول بحث الأدمن	`OPEN`	توسع PII أو أداء غير مخطط
تنفيذ scheduler/dead-letter ومقاييس التصعيد	`OPEN IMPLEMENTATION DETAIL`	وجوب الجدولة الحتمية وretry/alert/Audit محسوم في `DEC-012` ، لكن آلية التشغيل والتصعيد التفصيلية غير معتمدة
metadata/Audit/log retention	`UNKNOWN/LEGAL`	احتفاظ زائد أو نقص في التدقيق
backup/restore/rollback/DR	`OPEN`	تعافٍ غير مثبت
SLO/RPO/RTO	`UNKNOWN`	توقعات تشغيلية غير قابلة للقياس
التحقق القانوني ومعالجة الوثائق	`UNKNOWN/LEGAL`	يمنع استخدام الوثائق الحقيقية
تنفيذ `DEC-012`	APPROVED / PLANNED	baseline متسق؛ يلزم Object Storage وscheduler والمراجعة القانونية واختبارات الحدثين قبل التنفيذ
تنفيذ `DEC-013`	APPROVED / PLANNED	baseline متسق؛ يلزم عقد بيانات مفاهيمي ثم تنفيذ Sprint 09 واختبار visibility بلا cooldown

26. قائمة قبول المدير

- ☑ راجعت رحلة المنتج من الزائر حتى الإطلاق.
- ☑ راجعت صلاحيات كل فاعل والممنوعات.
- ☑ راجعت دورة طلب التاجر وحقولها الناقصة.
- ☑ راجعت دورة الأدمن المنفذة في Sprint 07.
- ☑ راجعت ووافقت بتاريخ 2026-11-08 على `DEC-013` : التحديث في أي وقت، والسبعة أيام مقياس حداثة، والعرض stale يبقى ظاهرًا مع التاريخ.
- ☑ راجعت ووافقت بتاريخ 2026-11-08 على `DEC-012` : الحذف بعد 48 ساعة من الحدث اللاحق بين verified view والقرار النهائي.
- ☑ تحققت من اتساق `DEC-012` و `DEC-013` في السيناريو الوظيفي وSRS والخطة الرئيسية.
- ☑ راجعت الفرق بين الواقع الحالي والخطط المستقبلية.
- ☑ أقررت بقاء القرارات المفتوحة دون حسم ضمن هذه الوثيقة.
- ☑ أقررت أن بوابات الإنتاج لم تكتمل وأن المشروع غير جاهز للإنتاج.
- ☑ وافقت على الوثيقة وإصدار PDF عربي RTL معتمد.

إشعار ختامي: هذه الوثيقة APPROVED — OWNER APPROVED بالإصدار `1.0-approved` بتاريخ 2026-11-08. لا تفوض تنفيذ Sprint 08 أو النشر أو Firebase الحي أو معالجة وثائق تجارية حقيقية، وتبقى القرارات والبنى وبوابات الإنتاج غير المحسومة مفتوحة.